
A SECRETARIA LEGAL Y TECNICA:
Atte. Sra. María Rosa Garcia Minuzzi

Vista la comunicación N° 72/16, esta Secretaría
cumple en informar lo siguiente:

a) Inicio de obra: 12 de Noviembre de 2015
Finalización aprobada por Dec. 818/16: 26 de julid>de 2016

b) Labores que incluye la Licitación:
"Repavimentación de la calle Ave~lIaneda entre 181 Av. Segundo Fernández y la
calle Onelli"
"Construcción de Desagües Pluviales entre la Av. Segundo Fernández y la
calle Maestro Silva" adecuaron
"Respecto de los frentes afectados se repararon )1 adecuaron todas las veredas
al nuevo nivel de la calzada com¡truida" .

e) Demoras:
• En el inicio de los trabajos: En el mes ge octubre de 2015 se tomó

conocimiento de que la obra "Aliviador de:1Arroyo Pavón" estaba en su
etapa de finalización. Dicha obra al entrar! en funcionamiento absorberá
las lluvias caídas en las árElas ubicadas en: la cuenca superior del Arroyo
Pavón y que por lo tanto, aliviará al desi?güe original "Arroyo Pavón",
quedando ésta en condiciones de absorbér otras áreas. Por ese motivo
y dado que la cuenca del Alto Perú tiene~dificultades para evacuar las
aguas cuando se producen lluvias intense3s, se solicitó a la contratista,
para la elaboración del proyecto definitive) un cambio del anteproyecto
del Pliego de Bases y Condiciones para poder interconectar los dos
desagües antes mencionados ( diámetms O,60m. y 0,80m) de tal
manera que cuando se sature el que va h~cia la cuenca "Alto Perú", por
vasos comunicantes, pueda desagotar ~ambién hacia la cuenca del
"Arroyo Pavón". También se solicitó modificar el ancho del proyecto de
pavimento, aumentándolo a 7,34 m. a 8,~4 m. entre la Avda. Segundo
Fernández y la calle Murature, para mejor~r el acceso y la accesibilidad
entre la calle Avellaneda y la citada avenid~.- .

• Tramitación de Decreto Ampliación de obra y Plazo: Decreto 818 del 4
de abril de 2016 y notificado a la Contratist~ el 27 de abril de 2016.-

d) Desvíos de tránsito vehicular:
"Al día de la fecha la calzada se encuentra termidada y habilitada al tránsito en
toda su extensión."
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